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	График пусконаладочных работ оборудования 
Газовой котельной:   ________________________________________  
по адресу:  _________________________________________________



                                              
1. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПНР
Оборудования котельной  _________________________________________                                                                                   по адресу: ______________________________________________________
Дата начала проведения работ: «21» июня 2023 года. 

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Целью проведения работ являются:

- наладка режимов работы котлов в комплекте со встроенным газогорелочными устройствами в диапазоне возможных нагрузок;
- определение тепловых потерь и коэффициента полезного действия;
- определение величин удельных расходов топлива;
- составление режимных карт;
- определение работоспособности систем регулирования;
- определение работоспособности систем безопасности;
- проверка соответствия настроек систем безопасности требованиям проектной документации и рекомендациям производителей оборудования;
- составление актов проверки систем безопасности.
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Содержание этапов работы
	Исполнитель
	Сроки

выполнения

	Подготовительные работы
1. Ознакомление с технической документацией, состоянием монтажных работ, составление программы проведения работ.
	ООО
«И- технологии»
	1 раб. день


	Проведение пусконаладочных работ

1. Осмотр оборудования (наружный и внутренний), вспомогательного оборудования, КИПиА для выявления соответствия проекту и действующим нормативным документам.

2. Опробование вспомогательного оборудования, запорных и регулирующих органов, определение параметров настройки автоматики безопасности и регулирования.
3. Разработка схемы точек измерений, выбор и разметка мест установок.

4. Установка необходимых приборов, проверка правильности показаний эксплуатационных приборов.

5. Определение оптимальных режимов работы газовых котлов с встроенными газогорелочными устройствами.

6.  Проведение балансовых опытов.

7. 72-х часовое комплексное опробование оборудования котельной.


	ООО
«И-технологии»

	5 раб. дней



	Подготовка исполнительной документации
1. Обработка результатов балансовых опытов, составление сводной таблицы, определение технико-экономических показателей работы оборудования.

2. Разработка режимных карт.

3. Составление технических актов.

4. Оформление технического отчета.
	ООО
«И-технологии»


	4 раб. дней


	    Сдача котельной в эксплуатацию
1. Сдача работ рабочей комиссии после комплексного опробования.

2.  Обучение эксплуатирующего персонала по работе с оборудованием.
3. Сдача котельной в эксплуатацию  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
	ООО

«И-технологии»


	15 раб. дней



Плановая дата завершения работ: «25» июля 2023 года. 
Руководитель работ ООО «И-технологии»  (начальник отдела)
______________________________________________  Лакомов Р.В.

Главный инженер ООО «И-технологии»
______________________________________________  Казаков Д.А.
УТВЕРЖДАЮ


Представитель заказчика:





______________________ / __________ /                 


«_____» ___________________ 2023 г.








СОГЛАСОВАНО:


Главный инженер                                                       ООО «И-технологии» 


_____________ /Казаков Д. А./


 «_____» _____________ 2023 г.











